



**План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО  
«МБДОУ « Детский сад « Березка» г .Находка**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
-------	-------------	-------	---------------

**1.Нормативно-правовое , методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО**

1.	Изучение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1115 « Об утверждении ФГОС ДО»	Февраль2014г.	Заведующий
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС	Февраль2014г.	Заведующий
3.	Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с ФГОС	В течении года	Заведующий
4.	Разработка примерной основной образовательной программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС	Февраль2014г.	Рабочая группа
5.	Разработка и утверждение основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июнь-август 2014г.	Заведующий, рабочая группа

**2. Организационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО**

1.	Создание рабочей группы по внедрению и организации ФГОС ДО в МБДОУ	Февраль2014г.	Заведующий
----	--	---------------	------------

2.	Организация деятельности группы МБДОУ	В течении года	Заведующий
3.	Оценка готовности ДОУ по подготовке введению ФГОС ДО	Февраль 2014г.	Заведующий

4. Организация и проведение педагогических советов , семинаров , совещаний по проблемам внедрения ФГОС ДО

4.1.	Педагогический совет « Введение ФГОС дошкольного образования»	Декабрь 2014г.	Заведующий
4.2.	Семинар « Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС дошкольного образования, существенные отличия и сходства»	Апрель 2014г.	Заведующий
4.3.	Консультация « Целевые ориентиры ФГОС ДО»	Май 2014г.	Заведующий
4.4.	Консультация « Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада в связи с внедрением ФГОС ДО»	Август 2014г.	Заведующий
4.5.	Педагогический совет №1 «Перспективы развития ДОУ на 2014-2015 учебный год в логике ФГОС ДО»	Сентябрь 2014г.	Заведующий
4.6.	Консультация воспитателей « Затруднения в планировании»	Октябрь 2014г.	Заведующий
4.7.	Педсовет № 2 « Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовательном учреждении в условиях ФГОС ДО»	Октябрь 2014г.	Заведующий
4.8.	Практикум « Применение современных образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе»	Декабрь 2014г.	Заведующий

### 3. Кадровое обеспечение

1. Выявление степени готовности педагогических работников МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования



1.1.	Анкетирование педагогов: 1). Диагностическая карта оценки педагогической компетентности педагога по реализации содержания образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 2). Заполнение карты самооценки педагогических компетенций, необходимых для создания условий социальной ситуации развития детей соответствующей специфике дошкольного возраста 3). Диагностика « Квадрат функций»	Сентябрь 2014гю	Заведующий
2.	План повышения квалификации педагогических работников МБДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	Сентябрь 2014г.	Заведующий
3.	Участие педагогических работников МБДОУ в городских профессиональных объединениях по вопросам ведения ФГОС дошкольного образования	2014-2015 гг.	Заведующий

#### 4. Информационное обеспечение

1	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО и размещение на нем информации	Октябрь 2014г.	Заведующий
2.	Размещение информации на официальном сайте МБДОУ	постоянно	Заведующий
3.	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	2014-2016гг.	Заведующий, рабочая группа

4.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам педагогических работников в рамках ФГОС	постоянно	Заведующий
----	---	-----------	------------

#### 5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение

1.	Выполнение муниципального задания МБДОУ	2014-2016гг.	Заведующий
2.	Приобретение учебно-дидактических пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	2014-2016гг	Заведующий
3.	Обеспечение необходимыми материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями в соответствии с требованиями ФГОС	2014-2016гг	Заведующий